

ERREICHT

Meilenstein 1 - Modell und Interfaces

Ziel: Datenbankmodell und User-Interfaces für das manuelle Tracking fertigstellen.

Erreichter Stand

Bis zum ersten Stichtag waren die fachliche Datenbasis und die Oberflächen für beide Arbeitsbereiche vorbereitet. Damit stand eine gemeinsame Grundlage für die anschließende Angular- und Backend-Implementierung zur Verfügung.

Datenmodell und Backend

- Quarkus-Anwendung und zentrale Entities angelegt
- ER-Diagramm mit Beziehungen und Beispieldaten erstellt
- Repositories, CRUD-Funktionen und erste REST-Routen umgesetzt
- Login- und Registrierungsbasis mit Passwort-Hashing vorbereitet

UI/UX und Prototyp

- Mitarbeiter- und HR/Adminabläufe in Figma gestaltet
- User Flow, Moodboard und wiederverwendbare Komponenten erstellt
- 12 HR/Admin-Screens und 9 Mitarbeiter-Screens verbunden
- Klickbarer Gesamtprototyp mit 21 Screens fertiggestellt

Figma

Die gemeinsame Figma-Datei zeigt die wichtigsten Abläufe beider Bereiche. Sie diene anschließend als direkte Grundlage für die technische Umsetzung.

[Figma-Designdatei öffnen](#)

[Klickbaren Figma-Prototyp öffnen](#)

Ergebnis

Meilenstein 1 wurde erreicht. Das Datenmodell, die Backendgrundlage und die vollständigen UI-Entwürfe waren zum Stichtag vorhanden. Detailanpassungen am Modell im weiteren Projektverlauf sind Teil der normalen technischen Weiterentwicklung.

Grundlage geschaffen

Datenmodell, ER-Diagramm, Backendbasis und 21 verbundene Figma-Screens.

ERREICHT

Meilenstein 2 - Tracking und HR-Eingabe

Ziel: lokal nutzbare Grundplattform für Mitarbeiter-Tracking und HR-Erfassung.

Der zentrale Ablauf

Der Kernprozess wurde gemeinsam manuell geprüft und funktioniert: Mitarbeitende erfassen die Verwendung eines Markerls, HR erfasst später die entsprechende physische Marke und das Clearing vergleicht beide Datensätze.

Mitarbeitererfassung > HR-Erfassung > Clearing > Status CHECKED

Umgesetzter Stand

Mitarbeiterbereich

- Erfassung mit Prüf- und Bestätigungsseite
- Verlauf und Detailansicht
- Bearbeiten und Löschen offener Einträge
- Restaurants, Kostenstellen und Stufen aus dem Backend

HR/Adminbereich

- physische Markerl erfassen und anzeigen
- Übersichten, Details und Korrekturen
- Clearing- und Konfliktbearbeitung
- ChangeLog und CSV-Export

Backend und Datenhaltung

REST-Endpunkte, DTOs und Datenbankzugriffe sind vorhanden. Lokal wird H2 mit Seed-Daten verwendet. Das Clearing verknüpft passende Mitarbeiter- und Adminerfassungen und setzt vollständige Übereinstimmungen auf CHECKED.

Login und nächster Sprint

Login und Registrierung waren bereits funktionsfähig. Für den nächsten Meilenstein wurde das Backend auf den JWT-Vertrag umgestellt. Die Employee-Anbindung folgt im nächsten Sprint; bis dahin bleibt der Trackingablauf über die Entwicklungsidentität testbar.

Ausblick

- 31.07.** JWT im Frontend, Rollen- und Endpunktabsicherung, Mandantengrundlage
- 14.08.** Clearing weiter testen und Blockchain-Archivierung integrieren
- 04.09.** Container, Kubernetes, Deployment und Integrationstests

Meilenstein 2 erreicht - die Grundplattform ist lokal nutzbar.

Geschätzter Aufwand: rund 175 Stunden