

Fast ERREICHT

Meilenstein 3 - SaaS Erweiterung und JWT

Ziel: SaaS-Erweiterung auf Mandantenfähigkeit und JWT-Schnittstellen sind fertiggestellt.

Erreichter Stand

Der Login wurde auf die JWT-basierte Authentifizierung angepasst, inklusive einer aktuellen User-Session im Frontend. Es wurde Grundlage geschaffen, dass Mitarbeiter, Admins, Restaurants, CostOrders, FoodTickets und andere Daten nicht mehr global, sondern mandantenbezogen verarbeitet werden.

Datenmodell und Backend

- Tenant-Entity eingeführt und zentrale Entitäten mit Tenant-Bezug erweitert
- Tenant-Abgrenzung in den Queries ergänzt, damit Daten isoliert und mandantenfähig verarbeitet werden
- REST-Endpunkte für Tenant-Erzeugung und Tenant-Übersichten ergänzt
- Login und Registrierung auf das SaaS-/JWT-Modell angepasst

JWT-Token und Figma

- JWT-Token mit Benutzer- und Tenant-Kontext erzeugt
- aktuelle Nutzer-Session im Frontend integriert
- Backend nutzt direkt die Session, somit muss der Nutzer nicht mehr mitgegeben werden
- Methoden werden durch Rollen eingeschränkt (User darf keine Admin-Methode nutzen)
- 23 neue Figma Seiten für SaaS und Restaurant Seite (<https://www.figma.com/design/VBIBXD52mzApyIOZSV2oi/ValidEat?node-id=0-1&p=f&t=f1NzQKA4dyuq25k-0>)

Ergebnis

Meilenstein 3 so gut wie erreicht. Das System ist damit nicht mehr nur eine lokale Grundplattform, sondern eine mandantenfähige SaaS-Architektur mit JWT-basierter Authentifizierung und tenantbezogenem Datenzugriff.

Grundlage geschaffen

Damit in beim nächsten Mal die SaaS-Frontend und Restaurant-Frontend Seite mit den restlichen Benötigten Schnittstellen umgesetzt werden kann.

Fast ERREICHT

Meilenstein 4 - Clearing und Blockchains

Ziel: Clearing-Algorithmus und Blockchain-Archivierung sind vollständig integriert und getestet.

Der zentrale Ablauf

Der Clearing-Prozess wurde erweitert, sodass archivierte bzw. abgelaufene Einträge nicht mehr wie normale offene Tickets behandelt werden. Der Status wurde entsprechend in der fachlichen Logik berücksichtigt.

Umgesetzter Stand

Blockchain und Audit

- Blockchain-Setup und Verbindung zum Quarkus-Backend umgesetzt
- erste Kommunikation mit der Smart-Contract-Schicht erfolgreich aufgebaut Restaurants,
- Speicherung von Erstellen, Bearbeiten und Löschen auf der Blockchain integriert

Clearing Erweiterungen

- Clearing berücksichtigt nun den archivierten bzw. abgelaufenen Status
- Statuse „Archiviert/Verjährt“ im Prozess hinzugefügt
- Ablauf zwischen Ticketprüfung, Statusklärung und Blockchain-Archivierung fachlich verbunden

Ergebnis

Meilenstein 4 wurde so gut wie erreicht. Die Plattform wurde um eine prüfbare Blockchain-Archivierung und eine verbesserte Statuslogik im Clearing erweitert.

Recap

Die Porsche Grundplattform ist nun fertig, seit dem letzten Bericht sind noch einzelne Features die von Porsche-IT gefordert waren eingefügt. z.B. eben beim Clearing-Algorithmus, welcher schon beim letzten Bericht fertig war, wurde um weitere Status erweitert. Danach haben wir an Blockchains, einem SaaS/Mandantenfähigem DB-Modell und an der SaaS Frontend und Restaurant Frontend Seite gearbeitet.

Der Grund warum jetzt bei beiden Meilensteinen nur Fast Erreicht steht, ist weil alle 3 von uns seit dem letzten Bericht einige Wochen auf Urlaub waren, so ist nicht so viel weitergegangen im Vergleich zum ersten Bericht. Bei der Planung der Meilensteinen waren nicht alle Urlaube eingeplant und dadurch sind die Meilensteine noch nicht komplett fertig. Wir sehen es aber derzeit nicht als Problem. Erstens, weil das meiste der Meilensteine schon erreicht wurde, zweitens da jetzt so gut wie alle Urlaube fertig sind wird den nächsten Wochen mehr weitergehen als davor und drittens, weil Sie uns in der Schule gesagt haben, da wir die Meilensteine alle in den Ferien gelegt haben, wir uns nicht direkt sorgen machen müssen falls es kleine Verspätungen gibt. Wir sind nämlich mehr als Zuversichtlich in den Wochen bis zum letzten Meilensteine alles was noch fehlt nachzuholen und auch die Anforderungen des letzten Meilensteins erfüllen können.

Ausblick der Meilensteine

04.09. Container, Kubernetes, Deployment und Integratistests

Julian's Aufgaben: Fehlende Schnittstellen für Saas und Restaurant hinzufügen. QR-Code Tickets im Backend erstellen und Deployment

Erik's Aufgaben: Das Figma von der SaaS und Restaurant Seite als Webseite umsetzen, Offline Funktionalitäten hinzufügen, Scanner des QR-Codes

Joschua's Aufgaben: Blockchains Finalisierung

Geschätzter Aufwand: rund 95 Stunden seit dem letzten Bericht